

Förväntningar på kommunprojektledare

Deltagande kommuner representeras i projektet av en kommunal projektledare vars uppgift är att leda projektet i kommunen och hålla kontinuerlig kontakt med deltagande företag. Vidare förväntas projektledaren delta i de projektmöten som organiseras centralt av VGR samt hålla kontinuerlig dialog med regional projektledare på VGR.

För att skapa en levande projekthemsida som skapar engagemang kommer de kommunala projektledarna ombes att bidra med nyheter och goda exempel från sin kommun. Målet är tillsammans kunna publicera nyheter på hemsidan, och sprida cykelrelaterad information genom nyhetsbrev till deltagande arbetsplatser. Nyhetsbrev publiceras på projektets hemsida.

Nedan checklista är en grov plan på vad som förväntas av varje kommun som deltar i projektet.

Aktivitet	Vad/Hur	När
Projektuppstart	Starta projektet genom att anmäla deltagande till VGR med namngiven kommunprojektledare.	Jan-feb
	Delta i startmöte.	mars
Rekrytering av arbetsplatser	Rekrytera företag i kommunen till projektet. Mål för 2019 är att deltagande kommuner har med 10st arbetsplatser var.	Mars-okt (dec)
	Startsamtal med varje deltagande arbetsplats.	
Åtgärder och kriteriearbete	Projektavstämning i storgrupp (Skype)	Maj
	Avstämning med deltagande arbetsplatser.	Maj - okt
	Utskick av nyhetsbrev till deltagande arbetsplatser	April-dec
	Slutsamtal med alla företag.	Dec
Skyltutdelning och tävling	Utse vinnare i kommunen och skicka den vidare med motivering till regional projektledare.	Dec-Jan 2020
Utvärdering	Projektavstämning i storgrupp (Skype).	Jan 2020
	Svara på utvärderingsenkät.	Jan 2020

Beräknad arbetsinsats för kommunala projektledare är ca 100h, men kan vara både högre och lägre beroende på lokala förutsättningar.