

Implementeringsplan in- och utskrivningsprocessen

19-12-04

A solid orange horizontal bar at the bottom of the slide.

Preliminär tidsplan för 2019

November:

Tillsätt en arbetsgrupp med kompetens från olika verksamheter

Ta fram användbara dokument från Skaraborg som behöver revideras

Utkast till nya rutiner tas fram, någon befintlig rutin som behöver kompletteras?

11 december; materialet presenteras för delregional arbetsgrupp SAMSA

17 december; materialet presenteras för utvecklingsgruppen för in- och utskrivningsprocessen

18 december; materialet presenteras för samordningsgruppen

Implementeringsplan

Förslagsvis 10 utbildningstillfällen med 30 personer varje gång.

Slutenvården får 15 platser till sitt förfogande per utbildningstillfälle

Tidsperiod vecka 5-7 dvs 27 januari – 13 februari

Samtliga SIMBAs kommuner startar samtidigt, inklusive sjukhuset

Startdatum: vecka 9, måndag 24 februari

Utvärdering: presenteras 26 maj vid mötet med utvecklingsgruppen för in- och utskrivningsprocessen

Tidsplan

