



Minnesanteckningar

Ärende Styrgrupp socialmedicinsk mottagning och Mini-Maria
Datum 2019-02-08
Plats Lasarettet Alingsås, lokal Rubinen

Närvarande (v)	Namn	-	Namn	-
	Tanja Mattsson, Alingsås kommun			
	Martina Bergsten, Gråbo Vårdcentral	v	Marianne Fransson eller Kajsa Murro Öppenpsykiatrisk mottagning Alingsås	v
	Eva Öhrvall Privat primärvård	-	Sara Dahlin, Verksamhetschef Barn- och elevhälsan Alingsås kommun	v
	Christian Sandgren Lerums kommun	v	Lena Arvidsson, Processledare SAMLA	v
			Ann-Sofi Medin, Projektledare SAMLA	v

1. Gruppen går igenom och korrigerar projektplanen för uppdrag Socialmedicinska Mottagningar och Mini-Maria
2. Fråga från processledare Lena Arvidsson om styrgruppen vill att minnesanteckningar skall läggas ut på hemsidan.
BESLUT: Minnesanteckningar skall läggas ut på hemsidan
3. Projektledare Ann-Sofi Medin redogör för hur lång processen har kommit med Socialmedicinska mottagningar samt Mini-Maria.
4. Diskussion om Alingsåsprocessen socialpsykiatrisk mottagning
5. BESLUT: Alingsås och Lerums socialmedicinska mottagning skall formas efter samma modell, d.v.s. ett basutbud. Tjänsteskrivelse/utredning med förslag till beslut skall underställas styrgruppen innan styrgruppsmötet den 3 maj för att kunna tas upp på Samordningsgruppen/politiska samrådet 17 maj.
Tjänsteskrivelsen skrivs av projektledaren och underställs processledaren innan för layout.
6. Styrgruppen meddelar projektledaren att halvdag för samverkan i Lerums process är inte aktuellt. Samverkansdialog skall anordnas i annat forum.

7. **Vårdcentralen tar hem frågan om representantskap i Lerums process socialmedicinsk mottagning och Mini-Maria och återkommer.**
8. **Diskussion angående processen Mini-Maria.**
9. **Studiebesök Tjörns socialmedicinska mottagning. Punkten togs inte upp.**
10. **Aktuella mätetal?
Diskussion.
BESLUT: De som finns i projektplanen skall användas.**
11. **Övriga frågor
Projektledaren tar upp frågan om lokal för Mini-Maria samt socialmedicinsk mottagning i Lerum.
BESLUT: Christian kommer att förvalta frågan
Projektledaren tar upp frågan om lokal för Mini-Maria i Alingsås.
Inte klart vem som förvaltar den frågan.**

*Ann-Sofi Medin
projektledare*