

Projektnamn: Samverkan i sjukskrivningsprocessen på Familjeläkare och BVC, Kållerød.

SYFTE

- Att kartlägga och förbättra sjukskrivnings- rehabiliteringsprocessen på vårdcentralen.
- Att skapa ett rehabiliteringsteam på vårdcentralen.
- Att minska kompletteringar av sjukintyg

MÅL

- Att minska antalet långa sjukskrivningar
- Att vända sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen till en personcentrerad process
- Att patienten är delaktig med stöd av rehabiliteringsteamet på vårdcentralen.

METOD

- Bilda processteam.
- Definiera sjukskrivnings- / rehabiliteringsprocessen.
- Genomföra utbildnings-/ informationsinsatser , samtlig personal.
- Utbildning FMA , utbildning läkare och rehabkoordinator
- Information på personalmöten

Mätetal inför, under och efter projektets genomförande

Effektmål	Inför 2018-06-01	Under 2018-10- 01	Under 2018-11- 01	Under 2018-12- 01	Vid avslut
Mål 1- kvantitativa mät. Sjukskrivna 181-365	61	55	40	16	
Mål 2	1	25	26	20	

Reportens titel: AAAA-MM-DD

9

Projektledare: Ulla Erixon VD/ Verksamhetschef
Deltagare: Ann-Sofie Ryrvik Rehabkoordinator
Edmund Arnander Specialist i allmänmedicin
Alva Sandino Leg. Fysioterapeut

Vänligen / Ulla Erixon

